



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «17» сентября 2022 г. № 169-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Лангепаса от 15.01.2021 №9-р «Об утверждении плана мероприятий по завершению реконструкции Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», распоряжением администрации города Лангепаса от 29.12.2021 №876-рл «О распределении обязанностей между главой города Лангепаса, заместителями главы города Лангепаса и управляющим делами администрации города Лангепаса», с целью своевременного завершения работ по реконструкции Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»:

1. Внести в распоряжение администрации города Лангепаса от 15.01.2021 №9-р «Об утверждении плана мероприятий по завершению реконструкции Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителем, указанным в Плане, обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Заместитель главы города Лангепаса



М.М. Бучинский

Приложение
к распоряжению администрации
города Лангепаса
от «17» октября 2022 г. № 169-р

**План мероприятий по завершению реконструкции
Лангепасского городского муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №6»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Лицо, осуществляющее контроль от администрации города Лангепаса	Срок
1	Внесение изменений в необходимые разделы проектной документации в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, оформление проектной документации, получение результатов экспертизы	В.В. Самоцветов, директор ЛГ МКУ «УКС»	М.М. Бучинский	До 30.10.2022
2	Проведение необходимых строительно-монтажных работ по результатам внесенных изменений в проектную документацию	В.В. Самоцветов, директор ЛГ МКУ «УКС»	М.М. Бучинский	До 15.11.2022
3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	В.В. Самоцветов, директор ЛГ МКУ «УКС», Т.Б. Евхимец, председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации г.Лангепаса	М.М. Бучинский	До 29.11.2022
4	Передача объекта по адресу ул.Мира,28, корпус Б в оперативное управление ЛГ МАОУ «Гимназия №6»	В.В. Самоцветов, директор ЛГ МКУ «УКС», А.Г. Марочкин, председатель КУМИ администрации города Лангепаса	М.М. Бучинский Д.С. Горбунов	До 10.12.2022
5	Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности	Н.Н. Девятова, директор ЛГ МАОУ «Гимназия №6»	А.В. Милкин	10 рабочих дней после получения акта ввода в эксплуатацию объекта

6	Подготовка справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности на основании переданного и установленного оборудования и мебели	Н.Н. Девятова, директор ЛГ MAOY «Гимназия №6»	А.В. Милкин	7 рабочих дней с момента получения результатов экспертизы проектной документации
7	Формирование пакета документов для оформления лицензии на осуществление образовательной деятельности и отправка в Департамент образования и науки XMAO-Югры посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг	Н.Н. Девятова, директор ЛГ MAOY «Гимназия №6»	А.В. Милкин	В день получения санитарно-эпидемиологического заключения